



CONSEJO NACIONAL
DE RECTORES

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)
CRONOGRAMA PARA FORMULACIÓN, RECEPCIÓN Y APROBACIÓN
DE PLANES DE TRABAJO DE INICIATIVAS, COMISIONES Y SUBCOMISIONES
FONDO DEL SISTEMA 2025

Aprobado en la sesión N° 12-2024 del 16 de abril del 2024

Aplica para todos los planes de trabajo de iniciativas, comisiones, subcomisiones e iniciativas financiadas con recursos del Fondo del Sistema, de las áreas que dependen de las Comisiones de Vicerrectores o directamente del CONARE.

Actividad	Responsable	Fecha	Plazo
INICIATIVAS, COMISIONES Y SUBCOMISIONES			
Formulación de los planes de trabajo ¹ en el Sistema del Fondo del Sistema (SFS) ² y envío a las Comisiones de Vicerrectores y en caso de las comisiones que dependen del CONARE al ADI.	Miembros de las comisiones y coordinador	Del 22 de abril hasta el 17 de mayo del 2024	4 semanas
Admisión, revisión, evaluación y recomendación de los planes de trabajo. Envío de la información de los planes de trabajo recomendados y priorizados al ADI del CONARE.	Comisión de Vicerrectores	Del 20 de mayo al 7 de junio del 2024	3 semanas
Revisión de la información de los planes de trabajo y elaboración de matrices resúmenes y envío al CONARE.	ADI	Del 10 al 12 Junio del 2024	3 días
Análisis y asignación de recursos	CONARE	Sesión del 18 junio del 2024	1 sesión
Ajuste de la distribución de los recursos por institución, asignados a las áreas según los acuerdos del CONARE solo en caso de ser necesario.	ADI y Divisiones del CONARE Coordinadores de comisiones o subcomisiones	Del 19 al 21 de junio del 2024	3 días
Envío de la información final de los planes de trabajo aprobados a las dependencias financieras y de planificación de las universidades,	ADI	Del 24 al 28 de junio del 2024	1 semana

¹ Aplica para los planes de trabajo de iniciativas, comisiones y subcomisiones.

² Si al momento incorporar la información en el Sistema Automatizado del Fondo del Sistema (SFS), requiere apoyo, puede comunicarse al correo electrónico fondosistema@conare.ac.cr.

Aprobado en la sesión N° 12-2024